Diagrama de Gantt

Nombre	Fecha ...	Fecha ...	Du...
FPGA device	1/08/13	1/08/13	1
package	1/08/13	1/08/13	1
PROM(internal or external)	1/08/13	1/08/13	1
power supply	1/08/13	1/08/13	1
schematic design	2/08/13	7/08/13	4
create directories	2/08/13	2/08/13	1
documentation	5/08/13	5/08/13	1
decoupling capacitors	5/08/13	5/08/13	1
pulling resistor (most importan...	5/08/13	5/08/13	1
hierarchical design, several sheet	6/08/13	6/08/13	1
drawing	6/08/13	7/08/13	2
pcb design	9/08/13	21/08/13	9
documentation	9/08/13	12/08/13	2
define design rules (min & max di...	13/08/13	13/08/13	1
place the s3power board in the d...	13/08/13	13/08/13	1
routing	14/08/13	20/08/13	5
export gerber files	21/08/13	21/08/13	1
PCB manufacturing	22/08/13	13/09/13	17
PCBwing (quote & order)	22/08/13	22/08/13	1
FedEx quote shipping	23/08/13	23/08/13	1
PCB received!	26/08/13	13/09/13	15
quote & orden components	8/08/13	10/09/13	24
create order in DigiKey	8/08/13	9/08/13	2
FedEx quote shipping	12/08/13	12/08/13	1
component received!	13/08/13	10/09/13	21
assemble & test boards	16/09/13	18/09/13	3
FPGA board	16/09/13	18/09/13	3
S3Power board	16/09/13	18/09/13	3