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Id |[Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin 2012
agosto septiembre octubre noviembre | diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiem
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1 lInvestigacion 8 dias lun 01/08/11 mié 10/08/11| V=@ 100% ? ? ? ? ?

2 Desarrollos internacionales 3 dias lun 01/08/11  mié 03/08/11

3 Desarrollos nacionales 3 dias jue 04/08/11  lun 08/08/11|

4 Recopilacién de documentacion 2 dias mar 09/08/11 mié 10/08/11

5 |Placa FPGA 84 dias jue 11/08/11 mar 06/12/11

6 FPGA a utilizar 10 dias jue 11/08/11  mié 24/08/11|

7 Memoria de prog. FPGA 12 dias jue 25/08/11  vie 09/09/11

8 Circuito de alimentacién 14 dias lun 12/09/11  jue 29/09/11

9 Pinout placa FPGA 11 dias vie 30/09/11  vie 14/10/11|

10 Disefio de placa FPGA 24 dias lun 17/10/11  jue 17/11/11

11 Documentacion modo de prog. 3 dias vie 18/11/11 mar 22/11/11

12 Documentacion Placa FPGA 10dias  mié 23/11/11 mar 06/12/11|

13 |Placa BASE 105dias ~ mié 07/12/11 mar 01/05/12|

14 USB/ITAG 30dias  mié 07/12/11 mar 17/01/12|

15 Periféricos 30 dias mié 18/01/12 mar 28/02/12

16 Circuito de alimentacion 24 dias mié 29/02/12  lun 02/04/12

17 Disefio de placa BASE 18 dias mar 03/04/12  jue 26/04/12|

18 Documentacién Placa BASE 3 dias vie 27/04/12  mar 01/05/12

19 Importacion 51 dias mié 02/05/12 mié 11/07/12 P 30%

20 Importacién de placas 26 dias mié 02/05/12  mié 06/06/12|

21 Importacién de componentes 25 dias jue 07/06/12  mié 11/07/12

22 |Armado de placas 20 dias jue 12/07/12  mié 08/08/12

23 Armado de placas FPGA 10 dias jue 12/07/12  mié 25/07/12|

24 Armado de placas BASE 10 dias jue 26/07/12  mié 08/08/12

25 |Testeo 3 dias jue 09/08/12  lun 13/08/12

26 Medicién de potencia 1 dia jue 09/08/12  jue 09/08/12

27 Documentacion 2 dias vie 10/08/12  lun 13/08/12

28 |Documentacion 9 dias mar 14/08/12  vie 24/08/12

29 Placa FPGA 3 dias mar 14/08/12  jue 16/08/12

30 Placa BASE 5 dias vie 17/08/12  jue 23/08/12

31 Edicién y formato de documentos 1 dia vie 24/08/12  vie 24/08/12

32 |Transferencia 6 dias lun 27/08/12  lun 03/09/12

Proyecto: Plataforma de Hardware Reconfigurable.
Fecha: vie 11/11/11
Porcentaje Realizado: 49%
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