
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Investigación 8 días lun 01/08/11 mié 10/08/11
2 Desarrollos internacionales 3 días lun 01/08/11 mié 03/08/11
3 Desarrollos nacionales 3 días jue 04/08/11 lun 08/08/11
4 Recopilación de documentación 2 días mar 09/08/11 mié 10/08/11
5 Placa FPGA 84 días jue 11/08/11 mar 06/12/11
6 FPGA a utilizar 10 días jue 11/08/11 mié 24/08/11
7 Memoria de prog. FPGA 12 días jue 25/08/11 vie 09/09/11
8 Circuito de alimentación 14 días lun 12/09/11 jue 29/09/11
9 Pinout placa FPGA 11 días vie 30/09/11 vie 14/10/11
10 Diseño de placa FPGA 24 días lun 17/10/11 jue 17/11/11
11 Documentación modo de prog. 3 días vie 18/11/11 mar 22/11/11
12 Documentación Placa FPGA 10 días mié 23/11/11 mar 06/12/11
13 Placa BASE 105 días mié 07/12/11 mar 01/05/12
14 USB/JTAG 30 días mié 07/12/11 mar 17/01/12
15 Periféricos 30 días mié 18/01/12 mar 28/02/12
16 Circuito de alimentación 24 días mié 29/02/12 lun 02/04/12
17 Diseño de placa BASE 18 días mar 03/04/12 jue 26/04/12
18 Documentación Placa BASE 3 días vie 27/04/12 mar 01/05/12
19 Importación 51 días mié 02/05/12 mié 11/07/12
20 Importación de placas 26 días mié 02/05/12 mié 06/06/12
21 Importación de componentes 25 días jue 07/06/12 mié 11/07/12
22 Armado de placas 20 días jue 12/07/12 mié 08/08/12
23 Armado de placas FPGA 10 días jue 12/07/12 mié 25/07/12
24 Armado de placas BASE 10 días jue 26/07/12 mié 08/08/12
25 Testeo 3 días jue 09/08/12 lun 13/08/12
26 Medición de potencia 1 día jue 09/08/12 jue 09/08/12
27 Documentación 2 días vie 10/08/12 lun 13/08/12
28 Documentación 9 días mar 14/08/12 vie 24/08/12
29 Placa FPGA 3 días mar 14/08/12 jue 16/08/12
30 Placa BASE 5 días vie 17/08/12 jue 23/08/12
31 Edición y formato de documentos 1 día vie 24/08/12 vie 24/08/12
32 Transferencia 6 días lun 27/08/12 lun 03/09/12
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